
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
rgarciam@et.mde.es 

 

 
 

"MEJORA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 
LA 2ª PLANTA DEL CGEMAD CONFORME A LA 

IOEMAD-2020”                                                       

 
 

 

 

 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT) 

Nº 20-167 
  



 

CORREO ELECTRÓNICO: 
rgarciam@et.mde.es 

 

ÍNDICE 
 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

2 OBJETO DEL CONTRATO ............................................................................... 1 

3 ALCANCE .......................................................................................................... 1 

4 REQUISITOS ..................................................................................................... 2 

4.1 REQUISITOS GENERALES ................................................................................................ 2 

4.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS A NIVEL DE EMPRESA ..................................................... 3 

4.3 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ............................................................................................... 3 

4.3.1 Bandeja de fibra óptica .................................................................................................... 3 

4.3.2 Latiguillos de fibra óptica ................................................................................................. 3 

4.3.3 Cableado bifibra ............................................................................................................... 4 

4.3.4 Tomas de fibra óptica ...................................................................................................... 5 

4.3.5 Canalizaciones................................................................................................................. 5 

4.4 SERVICIOS ............................................................................................................................. 6 

5 ALCANCE DE SUMINISTRO ............................................................................. 6 

6 TRABAJOS DEL CONTRATISTA ..................................................................... 7 

6.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 7 

6.2 GESTIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................................ 7 

6.2.1 Reunión de Lanzamiento ................................................................................................. 7 

6.2.2 Jefe del Proyecto del Contratista ..................................................................................... 7 

6.2.3 Plan de Gestión del Proyecto (PGP) ............................................................................... 7 

6.2.4 Programa de Trabajos ..................................................................................................... 8 

6.2.5 Reunión de Seguimiento ................................................................................................. 8 

6.3 FASES ................................................................................................................................... 9 

6.3.1 Fase de Replanteo .......................................................................................................... 9 

6.3.2 Fase de Instalación y Pruebas ........................................................................................ 9 

6.3.3 Fase de Entrega ............................................................................................................ 10 

6.3.4 Fase de Garantía ........................................................................................................... 10 

6.3.5 Definición de Hitos ......................................................................................................... 10 

6.4 CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA .......................................................................... 11 

6.5 DOCUMENTACIÓN ................................................................................................................. 12 

6.6 PLAN DE APOYO LOGÍSTICO .................................................................................................. 12 

6.6.1 Etiquetado ...................................................................................................................... 12 

6.6.2 Control de Inventario e Identificación de elementos...................................................... 13 

6.6.3 Herramientas y equipos de pruebas .............................................................................. 13 



 

CORREO ELECTRÓNICO: 
rgarciam@et.mde.es 

 

6.6.4 Transportes y embalajes ............................................................................................... 13 

6.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES .................................................................................. 14 

6.8 PROPIEDAD INTELECTUAL/INDUSTRIAL ................................................................................... 14 

7 OFERTAS ........................................................................................................ 15 

8 ADJUDICACIÓN .............................................................................................. 15 

9 LUGAR DE SUMINISTRO Y SERVICIO .......................................................... 15 



 

CORREO ELECTRÓNICO: 
sinvalvi@oc.mde.es 

 1 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

   
   

   

 

     
 

  

 

   
   

  
  

1 INTRODUCCIÓN 
En este documento se especifican los requisitos técnicos por los que se ha de regir el 
contrato de suministro e instalación resultante de la contratación del expediente de "MEJORA 
DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA 2ª PLANTA DEL CGEMAD CONFORME A 
LA IOEMAD-2020” cuyo objeto y alcance se especifican en los siguientes puntos. 

El ámbito de aplicación de los trabajos, especificados en este PPT, serán las instalaciones 
del Órgano de Apoyo CIS al Emplazamiento (OACISE) Vitruvio del Estado Mayor de la 
Defensa, C/ Vitruvio, 1; 28006 – Madrid-España. 

 

2 OBJETO DEL CONTRATO 
Este expediente tiene por objeto la revisión, reparación e instalación de tomas de fibra óptica 
en la segunda planta del edificio del EMAD, con la finalidad de permitir la conexión de los 
equipos pertenecientes a sistemas clasificados utilizados por las Divisiones DIVESTRA y 
DIPLA debido a su inminente traslado de ubicación dentro del EMAD, conforme a la 
IOEMAD-2020. 

El reciente traslado de JCISFAS de las dependencias que ocupaba en la segunda planta del 
edificio del EMAD a su nueva ubicación en Retamares, ha provocado que algunas de las 
conexiones de fibra óptica que se estaban usando hayan quedado averiadas debido a las 
actuaciones propias del traslado una mudanza (desconexiones, retirada de equipos, 
embalaje, retirada de muebles y restauración de los despachos, pintura de paredes y 
suelo…) Esto, unido a lo delicado que es de por sí la fibra óptica, provoca que tanto la propia 
fibra como (sobretodo) las conexiones, sufran deterioro y produzcan la desconexión o la 
pérdida de calidad que hace que los equipos que se conectan a los sistemas que usan este 
tipo de cableado no funcionen adecuadamente.  

 

3 ALCANCE 
La actuación descrita en el presente documento tiene por alcance lo expresado en los puntos 
4 y 5 de este PPT, como se detalla: 

• Renovar, ampliar, reparar y/o sustituir puntos de red de fibra óptica 

• Certificación de toda la instalación. 

• Documentación de la instalación. 

El ámbito de aplicación de los trabajos especificados en este PPT serán las instalaciones de: 

Estado Mayor de la Defensa (EMAD) 

C/ Vitrubio nº1 

28006 Madrid 
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4 REQUISITOS 
4.1 REQUISITOS GENERALES 
Para llevar a cabo los trabajos indicados en este PPT el adjudicatario pondrá a disposición 
del OACISE de Vitrubio y durante la ejecución del contrato, un Coordinador Técnico, como 
interlocutor para todas las tareas de planificación, dirección y seguimiento de las actuaciones 
contempladas en el presente Pliego. 

Los trabajos se realizarán en los locales del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), sito en C/ 
Vitruvio nº 1, 28006 Madrid, siempre bajo la supervisión del responsable del contrato. 

Se garantizará la disponibilidad del recurso humano necesario para acometer las 
intervenciones, así como planificar y ejecutar las acciones especificadas en este PPT.  

El OACISE de Vitrubio proporcionará a los Licitadores dónde se encuentran las Áreas 
Técnicas. Los licitadores podrán realizar una visita de replanteo previa a la presentación de 
la oferta si lo consideran oportuno. 

El material a suministrar debe cumplir las especificaciones que se citan en este PPT y ser 
compatibles con los equipos a los que se conectan. 

El Contratista realizará los replanteos necesarios para determinar la ubicación definitiva de 
las tomas de red en las diferentes salas del edificio. 

Se requerirá que el personal de la empresa adjudicataria y, en su caso, de las 
subcontratadas, que deban trabajar en las instalaciones del EMAD, facilite los datos 
personales pertinentes al servicio de seguridad. 

El alcance de los trabajos a ejecutar dentro del ámbito del contrato objeto de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas puede exigir que los técnicos de la empresa adjudicataria accedan 
a zonas del EMAD en que deberán ir acompañados por personal de seguridad. La ejecución 
de esos trabajos deberá coordinarse con la antelación suficiente a través de las Personas de 
Contacto de la empresa adjudicataria y del OACISE de Vitrubio. 

Una vez realizada la instalación, se deberán realizar las pruebas necesarias de 
verificación/certificación, para comprobar que la instalación en su conjunto, cumple con los 
requisitos de calidad exigidos para cada clase de enlace requerido. 

Los cables, rosetas, tomas de usuario, bandejas, latiguillos, y en general todos los elementos 
de cableado pertenecientes a cada sistema deberán identificarse unívocamente mediante 
etiquetas, de acuerdo al Plan de Etiquetado de la Infraestructura CIS de Vitrubio que será 
proporcionado por el OACISE de Vitrubio.  

Se deberá actualizar la documentación de instalación existente incluyendo: planos, 
diagramas, alzados de armarios y certificaciones de cableado.  

Las cantidades de cada elemento a suministrar e instalar aparecen desglosadas en el Punto 
5 de este PPT en el Alcance de Suministro. 
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4.2 Requerimientos técnicos mínimos a nivel de empresa 
Se requiere que la empresa esté en posesión de las siguientes certificaciones, las cuales 
deberán estar en vigor a la presentación de la oferta, y deberán ser acreditadas mediante copia 
del correspondiente documento acreditativo incluido en la oferta técnica: 

• ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad) 
• ISO 20000 (Gestión de Servicios de TI) 

 

4.3 Suministro de equipamiento 
A continuación se definen las características técnicas mínimas que ha de cumplir todo el 
equipamiento objeto de suministro del presente expediente. 

 

4.3.1 Bandeja de fibra óptica 
Estas bandejas serán las encargadas de terminar las diferentes fibras procedentes de  los 
tendidos y que darán servicio a las tomas de usuario.  

Las características de las bandejas de Fibra Óptica serán las siguientes: 

• Panel de fibra óptica con capacidad para cuarenta y ocho (48) puertos LC dúplex. 
• Los conectores tendrán pérdidas de inserción media menor o igual a 0,2 dB. 
• Todas las bandejas estarán totalmente equipadas con todos los módulos y puertos 

LC. 
• Incluirán los pigtails de fibra óptica que sean necesarios para realizar todas las 

conexiones requeridas. 

Se suministrará e instalará al menos una (1) bandeja de interconexión de fibra. 

 

4.3.2 Latiguillos de fibra óptica 
Serán los cables encargados de interconectar la electrónica de red y el cableado horizontal 
(Patching), así como el ordenador a la roseta de datos (usuario). 

Se suministrará e instalarán al menos ciento treinta y ocho (138) latiguillos de 
interconexión de Fibra (Patching). Las características que han de cumplir los latiguillos 
son las siguientes: 

 

• Cable con dos fibras ópticas multimodo, de índice gradual 50/125 micras al menos  
OM3. 

• Con terminaciones dúplex LC en el extremo de conexión a la roseta.  

• De 1 m de longitud. 

• Pérdidas de inserción medias de 0,2 dB, y máxima de 0,6 dB. 
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Se suministrará e instalarán al menos ciento treinta y ocho (138) latiguillos de 
interconexión de Fibra (Usuario). 

Las características que habrán de cumplir dichos latiguillos son: 

• Cable con dos fibras ópticas multimodo, de índice gradual 50/125 micras OM4. 

• Con terminaciones dúplex LC en el extremo de conexión a la roseta.  

• De 3 m de longitud. 

• Pérdidas de inserción medias de 0,2 dB, y máxima de 0,6 dB. 

 

4.3.3 Cableado bifibra 
Este tipo de cable será el utilizado para instalar los tendidos de unión entre las bandejas de 
fibra óptica destinadas al cableado horizontal y la roseta modular de usuario. Como 
referencia para cálculo en oferta se estimarán dos mil (2.000) metros lineales de cable óptico 
necesario para todas las tomas. 

Se instalarán por tanto dos mil (2000) metros de manguera bifibra. 

Dichos tendidos serán siempre en fibra óptica multimodo 50/125, al menos OM3 y cumplirán 
con los siguientes requisitos técnicos: 

El cable óptico deberá cumplir con las siguientes características: 

• Cable óptico multimodo OM3/OM4 de dos o cuatro fibras. 

• Conforme a la norma UIT (CCITT) G651. Según las especificaciones requeridas en 
las normas EIA/TIA 568A,  ISO 11801 y CEN EN50173. 

• Diámetro del núcleo de 50 micras con un margen de ± 2.0 micras. 

• Diámetro del revestimiento del núcleo de 125 micras con un margen de ± 1.0 micras. 

• Coeficiente de atenuación: menor o igual a 2.5 dB/Km para 850nm, y menor o igual 
a 0,7 dB/Km para 1300nm. 

• Ancho de banda de transmisión: mayor o igual de 3500 MHz.Km para 850nm y mayor 
o igual de 500 MHz.m para 1300nm. 

• Apertura numérica: 0.200 ± 0.015. 

• Diámetro exterior: 20,8mm ± 0,5mm (24 fibras).  

• Tracción permanente/instalación: 3000/4000N. 

• Resistencia aplastamiento: 1500N. 

• Rango de temperatura (-20ºC/70ºC). 

• Radio de curvatura mínimo: 20 x diámetro exterior. 

• Ensayos mecánicos y térmicos según EN 187000 y CEI 60794. 
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• Ensayo fuego según UNE-EN 50266 (IEC 60332-3) / UNE-EN 50267 (IEC 60754-1) 
/ UNE-EN 50268 (IEC 61034-1/2). 

El cable a emplear dispondrá de las siguientes capas en orden de exterior a interior: 

• Cubierta termoplástica exterior LSZH. 

• Cubierta termoplástica individual LSZH (2,5 mm). 

• Capa de fibras de aramida. 

• Cable de fibra de estructura ajustada (0,9 mm). 

• Elemento central (GRP). 

Todas las fibras estarán conectadas a las bandejas de fibra óptica. 

Aquellas fibras que no presten servicio dispondrán de capuchas protectoras. 

 

4.3.4 Tomas de fibra óptica 
La caja de superficie (roseta) a instalar, será de tipo modular y se instalarán sobre la 
canalización de PVC en cada despacho y/o sala para cada puesto de trabajo. Incluirá los 
siguientes elementos: 

• Caja de puesto con conector LC duplex 

• Pigtails de fibra óptica necesarios para garantizar la conexión del puesto de datos.  

Se suministrarán e instalarán al menos veintinueve (29) cajas de este tipo. 

 

4.3.5 Canalizaciones 
Cuando sea posible se usarán las canalizaciones existentes en edificio desde el área técnica 
hasta la entrada a las salas y/o despachos. No obstante, si por necesidades de la instalación 
o por el estado de las mismas, el Contratista deberá instalar canalización adicional donde 
sea necesario. Se suministrará e instalará “rejilla metálica de transporte de cableado” nueva 
cuando el existente no pueda acomodar el cableado adicional. 

Si no es posible la instalación de “rejilla metálica de transporte de cableado” se suministrará 
e instalará tubo corrugado para montaje en techo para la entrada al despacho / sala. 

De modo general, las canaletas permitirán la instalación de las cajas de superficie (roseta) 
modulares sobre la misma. 

Se suministrarán e instalarán al menos veintinueve (29) canalizaciones verticales 
adecuadas y suficientemente dimensionadas desde el techo técnico. Esta canalización se 
realizará mediante canaletas de PVC, de color de acuerdo al entorno. Las medidas mínimas 
de la canaleta será de 20x50 mm. Posteriormente, en caso de ser necesario, se distribuirán 
las rosetas mediante nueva canalización horizontal del mismo tipo y color que las verticales. 
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Las canalizaciones se realizarán por el techo técnico existente en el edificio, debiendo 
suministrar e instalar “rejilla metálica de transporte para el cableado de datos y alimentación”, 
debidamente separados. 
 

4.4 Servicios 
El contratista principal deberá revisar ciento nueve (109) puestos de trabajo de fibra óptica 
existentes, reparará las averías existentes sean del tipo que sean y certificará cada uno de 
los tendidos. 

El contratista principal deberá realizar la instalación, conexión y certificación de 
veintinueve (29) puestos de usuario de fibra óptica, compuestos de cableado horizontal de 
fibra, roseta y canalización de acceso al puesto. 

Se incluirá el suministro de material que sea necesario para reparar las tomas que estén 
averiadas e instalar las nuevas tiradas y conexiones. 

 

5 ALCANCE DE SUMINISTRO 
La siguiente tabla especifica el Alcance de Suministro mínimo del presente expediente 
agrupando todos los edificios. La Oferta deberá expandir el detalle de este Alcance hasta la 
Mínima Unidad Reemplazable (LRU) de todo el equipamiento que ha de suministrarse. 

 

Ref. Elemento Cantidad 

1 SUMINISTRO:   

1.1 Bandeja de F.O. de 19” 1U para 48 LC dúplex OM3, incluyendo 
bandeja porta-fusiones. 1 

1.2 Latiguillo bi-fibra MM OM3 terminado según necesidades de 
instalación de 3 metros. 138 

1.3 Latiguillo bi-fibra MM OM3 terminado según necesidades de 
instalación de 1 metro. 138 

1.4 Cable bi-fibra MM OM3 de interior 2000 
1.5 Caja de puesto de FO con LC duplex 29 
1.6 Pigtail duplex LC de 1 metro 167 
1.7 Suministro canalización de acceso a puesto FO. 29 
1.8 Adaptador duplex LC para bandeja 138 
2 SERVICIO:   

2.1 Revisión de puesto de F.O., subsanación de las averías existentes y 
certificación del mismo. 109 

2.2 
Instalación, conexión y certificación de puesto de F.O. por canalización 
horizontal existente y con instalación de canalización para acceso al 
puesto 

29 

Tabla 1. Alcance de Suministro. 
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6 TRABAJOS DEL CONTRATISTA 
6.1 Introducción 
En este capítulo se describe el marco general de trabajos que deberá realizar el contratista 
para la ejecución del expediente (que se denomina Proyecto a lo largo de este documento). 

Los Trabajos del Contratista tienen por objeto garantizar la obtención de los objetivos 
operativos del presente Proyecto. 

A tal fin, el Contratista deberá proponer y realizar cuantas acciones considere necesarias, 
por lo que los trabajos expuestos en este documento son susceptibles de completarse, 
adecuarse o modificarse, en base a la validación, en su caso, de las opciones o alternativas 
que específicamente pudieran recogerse en la Oferta. 

 

6.2 Gestión del proyecto 

6.2.1 Reunión de Lanzamiento 
Tan pronto como sea posible, se celebrará la Reunión de Lanzamiento del Proyecto (RLP). 
Entre otros asuntos, en esta reunión se tratarán aquellos aspectos esenciales relativos al 
Plan de Gestión de Proyecto que resulten esenciales para su iniciación, como son:  

• Infraestructura para el proyecto. 

• Personal clave y áreas de responsabilidad. 

• Fecha de entrega de la primera versión del Plan de Gestión del Proyecto. 

• Suministradores previstos.  

 

6.2.2 Jefe del Proyecto del Contratista 
El Contratista nombrará a un Jefe del Proyecto del Contratista, que actuará como único 
interlocutor a todos los efectos frente a la Administración, para todas las cuestiones 
relacionadas con los trabajos correspondientes a los trabajos descritos en este documento y 
que deberá estar investido de la autoridad necesaria para llevar adelante las acciones que 
se acuerden como consecuencia de las diferentes reuniones de seguimiento. 

 

6.2.3 Plan de Gestión del Proyecto (PGP) 
El Contratista elaborará un Plan de Gestión del Proyecto (PGP) en el que se establecerá la 
planificación y que indicará las certificaciones y actividades principales, incluidas las de los 
subcontratistas si los hubiera.  

Describirá de forma detallada todos los trabajos a realizar, los medios humanos y materiales, 
los responsables de las diferentes fases de los trabajos, los procedimientos necesarios para 
su ejecución y el calendario previsto. Se indicará la organización que debe establecer para 
la gestión de los trabajos, así como la correspondiente a sus subcontratistas si los hubiera.  
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El PGP será actualizado de forma dinámica durante la ejecución de los trabajos. Como 
mínimo deberá contener: 

• El Programa de Trabajos.  

• Los suministradores y fabricantes previstos.  

• Los métodos y procedimientos para la dirección, coordinación y control del Programa 
de Trabajos.  

• Previsión de reunión de seguimiento.  

Toda nueva versión, cambio o actualización del PGP debe ser aprobada por los 
representantes de la Administración.  

 

6.2.4 Programa de Trabajos 
El Contratista será responsable de establecer y mantener un sistema de planificación y 
control de los trabajos a desarrollar, así como de la asignación de los recursos necesarios 
para su cumplimiento, de forma que permita un control y seguimiento adecuado. Así mismo, 
deberá de informar a los representantes de la Administración, con la periodicidad 
establecida, de su estado de avance.  

El Contratista será responsable de comprobar y mantener la coherencia de este programa y, 
en particular, de la integración de los trabajos asociados a los diferentes suministros.  

El Programa de Trabajos será objeto de actualización dinámica a lo largo de la ejecución de 
los trabajos. En las reuniones periódicas de seguimiento, el Contratista presentará la versión 
más actualizada, que servirá de base para supervisar e informar del estado de avance del 
proyecto.  

El Programa de Trabajos contendrá, como mínimo, los siguientes apartados:  

• Desglose de actividades.  

• Planificación de actividades.  

• Asignación de recursos a las actividades (humanos y materiales).  

• Calendario del Proyecto.  

 

6.2.5 Reunión de Seguimiento 
En la/s reunión/es de seguimiento, el Contratista:  

• Entregará, para aprobación, la versión más actualizada del PGP, incluyendo el 
Programa de Trabajos actualizado. 

• Informará acerca del estado de avance del proyecto y de las desviaciones reales o 
planificadas.  

• Informará del estado de los suministros.  
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Los representantes de la Administración podrán convocar una reunión extraordinaria de 
seguimiento en cualquier momento, avisando al contratista con una antelación no inferior a 
48 horas.  

A la reunión asistirá el responsable de proyecto, así como el personal clave involucrado en 
los temas que se vayan a tratar.  

 

6.3 Fases  
En el presente Pliego se han definido las siguientes fases con sus correspondientes 
certificaciones parciales y documentación asociada: 

• Fase de Replanteo. 

• Fase de Instalación y Pruebas. 

• Fase de Entrega. 

• Fase de Garantía.  

Estas fases se describen a continuación: 

 

6.3.1 Fase de Replanteo 
En esta fase el Contratista realizará un replanteo previo al suministro e instalación del 
equipamiento en las instalaciones del acuartelamiento proponiendo posibles mejoras en 
beneficio de la solución final. 

 

6.3.2 Fase de Instalación y Pruebas  
El Contratista preparará un Plan de Instalación (PINS) que entregará a los representantes 
de la Administración para su revisión y aprobación con anterioridad al inicio de la instalación.  

Todo el equipamiento técnico suministrado que lo necesite contará con su protocolo de 
pruebas. 

El Contratista elaborará un Plan de Verificación, Validación y Pruebas (PVVP) que será 
sometido a la aprobación de los representantes de la Administración. 

El PVVP contendrá:  

• La relación de sistemas que serán objeto de pruebas. 

• La planificación de las pruebas a realizar.  

• La descripción detallada de las pruebas a realizar para la verificación de los requisitos 
del documento de especificaciones técnicas.  

• Identificación del método o tipo de prueba a aplicar en cada caso, así como los 
criterios/límites a aplicar y la configuración de los equipos para la prueba.  
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• Una tabla de referencias cruzadas que relacione los requisitos que figuren en el 
documento de especificaciones técnicas con las pruebas a realizar.  

El Contratista preparará un Plan de Pruebas de Aceptación (PPA) en el que se definirán los 
protocolos y procedimientos de pruebas. El PPA será presentado a los representantes de la 
Administración para su revisión y/o aceptación con una antelación mínima de 20 días antes 
del comienzo de las pruebas.  

El Contratista realizará las pruebas en presencia de un representante de la Administración, 
salvo que se renuncie a presenciar alguna de ellas. 

El Contratista elaborará un Informe de Pruebas (IP) con el resultado de las pruebas 
efectuadas, que entregará a los representantes de la Administración para su revisión y 
aprobación.  

Esta fase finalizará con la aprobación de la certificación SAT (System Acceptance Testing).  

 

6.3.3 Fase de Entrega  
Durante esta fase el Contratista procederá a la entrega al Usuario, a la formación del personal 
encargado de su operación y mantenimiento y a finalizar los estudios y tareas de ingeniería. 

El Contratista entregará toda la documentación que se debe generar para el Proyecto, en 
versiones finales aprobadas por los representantes de la Administración. En formatos de uso 
común de intercambio de documentos. 

El Contratista preparará y entregará el Certificado de Conformidad (CC) de los productos 
entregados y trabajos realizados 

Todos los elementos deberán ser entregados a los representantes de la Administración para 
su aprobación antes de la Recepción (REC).  

 

6.3.4 Fase de Garantía  
La empresa adjudicataria será responsable de que los materiales suministrados estén libres 
de defecto de diseño y de vicios ocultos en el momento de la aceptación del producto. 

La duración mínima de la Garantía que cubra los bienes y servicios suministrados será de 
dos años a partir de la fecha de entrega de los mismos. 

 

6.3.5 Definición de Hitos 
Los hitos son eventos clave de referencia en el Proyecto que indican el inicio o la finalización 
de etapas o trabajos fundamentales, y que permiten el seguimiento y control del Proyecto. 

El Contratista realizará una propuesta de hitos, tomando como referencia los hitos claves del 
Proyecto y acciones contempladas para cada uno de ellos, según se señala en los apartados 
siguientes. 

En cada hito se describirán las acciones incluidas y se indicará el código asignado. 
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La selección de hitos se realizará contemplando los siguientes aspectos: 

• Dar visibilidad al estado del Proyecto: los hitos han de servir de indicativo en el 
seguimiento. 

• Disminuir el riesgo: los hitos deben garantizar la coherencia en el avance de todos 
los componentes del Proyecto y minimizar el coste de corrección de errores. 

• Evaluar el esfuerzo a realizar: los hitos deben ser soporte en la valoración objetiva de 
los esfuerzos necesarios durante la ejecución del Proyecto. 

• Asignar todas las actividades a hitos: a un hito se asociarán, por razones prácticas, 
aquellas actividades que, por lógica distribución temporal, correspondan hacerse 
simultáneamente con las actividades principales del hito. 

• La selección de hitos se realizará contemplando los siguientes aspectos: 

- Hito 1 (H1): Fecha de formalización (firma) del Contrato. 
- Hito 2 (H2): Entrega al Responsable del Contrato del Plan de Gestión del 

Proyecto (PGP)  
- Hito 3 (H3): Validación por el Responsable del Contrato del Plan de Gestión 

del Proyecto (PGP). 
- Hito 4 (H4): Finalización trabajos 

 Fecha límite de finalización: 30 de abril de 2021. 

• La fecha de finalización de la garantía asociada al proyecto será de dos (2) años 
después de la recepción del expediente. 

 

6.4 Condiciones y Términos de la Garantía 
El Servicio de Garantía requerido consistirá en una cobertura total sobre el global del 
suministro y servicios propuestos durante un plazo no inferior a 2 años. 

El oferente realizará el soporte técnico de Garantía, por lo que ha de disponer de la capacidad 
logística y técnica suficiente para garantizar un óptimo servicio de mantenimiento. 

Reparaciones: ante cualquier incidencia, el personal técnico del adjudicatario se encargará 
de la reparación “in situ”. De este modo se garantiza una completa, continua y total 
operatividad del Sistema. 

Personal Técnico: Se encuentran incluidos los desplazamientos y trabajos del personal 
técnico que se produzcan ante cualquier deficiencia. El tiempo de respuesta máximo 
propuesto, con resolución de avería, es de entre 24 y 48 horas desde la comunicación de 
cualquier incidencia técnica. 

El adjudicatario facilitará todos los datos necesarios (al menos número de teléfono y una 
dirección de correo electrónico) para poder contactar con el servicio técnico.  

Para las incidencias notificadas dentro del horario laboral habitual (L-J 08:00 a 17:00, V 08:00 
a 15:00) el adjudicatario responderá con una confirmación de recepción de la misma en un 
plazo no superior a tres horas. 
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Para las incidencias notificadas fuera del horario laboral habitual (L-J 08:00 a 17:00, V 08:00 
a 15:00) el adjudicatario responderá con una confirmación de recepción de la misma antes 
de las 12:00 del siguiente día laboral. 

 

6.5 Documentación 
El idioma oficial del proyecto será el español. La presentación de cada documento será 
completa, coherente, clara y lo más gráfica posible, llevando a cabo la actualización de la 
documentación técnica existente asociada a todos los nuevos elementos de red instalados. 
Se entregará esta documentación en formato PDF y en formato editable (Word, Excell, Visio, 
Autocad, etc.). La documentación a entregar una vez finalizado el proyecto constará de al 
menos: 

a. Datasheet de todos los equipos instalados. 
b. Documento de descripción de los sistemas o equipos instalados y de la 

configuración llevada a cabo. 
c. Planimetría, así como diagrama detallado de la instalación. 
d. Certificados de puesta en marcha, recogiendo los valores de señal en todas las 

etapas de los circuitos en el momento de la puesta en funcionamiento, con 
indicación de los equipos de medida usados. 

Los documentos irán convenientemente encuadernados y marcados. Se entregarán al 
menos una (1) copia de cada documento y una copia en soporte digital (USB) con una 
antelación mínima de 15 días respecto de la fecha de la certificación asociada. A la entrega 
de estos documentos el Contratista deberá presentar un Recibo de Entrega y Recepción 
(RER) - incluyendo fecha y documentos entregados - que firmarán los representantes de la 
Administración.  

El Contratista generará un documento que enumere y codifique los requisitos del sistema 
para permitir su seguimiento y trazabilidad. 

El Contratista actualizará el documento de requisitos a lo largo del proyecto para reflejar las 
posibles modificaciones, añadidos o substracciones con respecto a lo especificado en el 
documento de especificaciones técnicas.  

 

6.6 Plan de Apoyo Logístico 

6.6.1 Etiquetado 
Se proporcionará al Contratista una versión genérica del Plan de Etiquetado para todos los 
sistemas objeto de implantación en el presente Proyecto, con los criterios mínimos que 
deberá aplicar el Contratista en la elaboración del Plan de Etiquetado específico de la 
instalación, y, por tanto, en la propia marcación de las etiquetas. El Plan de Etiquetado a 
elaborar por el Contratista deberá estar sometido a la gestión de configuración del proyecto, 
de forma que se pueda consultar el tipo y ubicación de cualquier elemento y sus 
interconexiones con otros elementos a partir del contenido de su etiqueta.  
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Una vez que el Contratista disponga del Plan de etiquetado, se marcará cada elemento para 
su identificación. Las etiquetas se almacenarán en una base de datos que permita su 
posterior explotación y gestión. 

 

6.6.2 Control de Inventario e Identificación de elementos  
La identificación de artículos y componentes, con los Part Number del fabricante, tiene como 
función asegurar una apropiada y rápida identificación de los componentes principales del 
sistema, los subconjuntos, los módulos, etc., hasta un nivel de LRU, según son recibidos, 
almacenados y usados. Esta información es también necesaria para una identificación 
positiva en el caso de tener que retirar la pieza para tareas de mantenimiento y para prevenir 
la pérdida de utilidad de un artículo que haya sido separado de su contenedor original.  

Durante la duración de los trabajos objeto de este documento, el Contratista proporcionará 
toda la información relativa a los cambios en la identificación o datos de fabricación que 
afecten a equipos o repuestos (Cambio de P/N y/o fabricante) y actualizará los datos de 
gestión para los suministros. 

 

6.6.3 Herramientas y equipos de pruebas 
Las herramientas y equipos de prueba que se precisen para realizar las pruebas indicadas 
en el presente documento de especificaciones técnicas, y aquellas otras adicionales que 
sean necesarias, durante la implantación y el periodo de garantía, serán facilitadas por el 
Contratista, sin que formen parte del alcance del suministro, salvo que se indique lo contrario. 

 

6.6.4 Transportes y embalajes 
Todos los suministros cubiertos por este Proyecto serán transportados a todos sus destinos 
con costes a cargo del Contratista. 

El Contratista será responsable del almacenamiento, daños, o cualquier otro coste derivado 
del transporte de los suministros hasta que estos sean aceptados en sus destinos por el 
personal designado a tal efecto. 

El calendario de entrega del material objeto del presente Proyecto será definido por el 
Responsable del objeto de este documento, de acuerdo a los Hitos definidos en el Plan de 
Trabajos. 

Será responsabilidad del Contratista disponer de medios logísticos que permitan el acopio, 
almacenamiento y distribución del material objeto de suministro para cumplir con el 
calendario de entrega.  

El Contratista preparará las listas de contenidos de forma que se permita una fácil 
identificación de los artículos que van a ser entregados en las instalaciones.  

Estas listas de contenido reflejarán la misma redacción y secuencia que las usadas en el 
calendario de entrega del Proyecto. 
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Las listas de contenidos acompañarán al envío. Cada contenedor individual desde una 
consignación debe tener una lista de contenidos en un sobre resistente a las condiciones 
climáticas fijado en el exterior de cada contenedor que indique exactamente cuál es el 
contenido del interior. Se deberá de incluir una lista de contenidos en el interior de cada 
contenedor. 

 

6.7 Prevención de Riesgos Laborales 
El adjudicatario que realice trabajos deberá estar al corriente en sus obligaciones legales en 
materia de PRL, acreditándolo con la certificación de haber pasado la Auditoría Legal que 
establece la Ley, o haber superado la acreditación del Sistema de Gestión OHSAS 18001. 
En caso de no estar obligado a pasar auditoría, por seguir el trámite establecido en el anexo 
II del RD 39/97, deberá indicarlo. 

 

6.8 Propiedad Intelectual/Industrial 
El Contratista se compromete a no revelar, usar, ceder o disponer de dicha información o 
documentación para cualquier otro propósito que no sea el cumplimiento del objeto de este 
documento, sin consentimiento escrito y previo del Ministerio de Defensa. 

Serán propiedad compartida del Ministerio de Defensa y del adjudicatario cualesquiera 
creaciones originales adquiridas o generadas en la ejecución, que pudieran ser objeto de 
propiedad intelectual conforme a la legislación vigente y se hayan obtenido empleando 
fondos aportados al objeto de este documento por el Ministerio de Defensa, lo que se 
presumirá por la vinculación de dicha propiedad intelectual adquirida o generada a los 
resultados del objeto de este expediente o por su utilización en la ejecución de éste. 
Especialmente será propiedad del Ministerio de Defensa, la documentación técnica, 
fotografías, dibujos, planos y especificaciones, así como las maquetas, prototipos, modelos, 
muestras y programas de ordenador. 

Las Empresas deberán presentar en sus ofertas a la Administración la relación de patentes 
y demás derechos de propiedad industrial o intelectual que implicarán en el cumplimiento del 
objeto de este documento, de forma que queden perfectamente acreditada la propiedad 
industrial e intelectual previas al a la firma contractual y que se aportarán a la ejecución del 
mismo. Cualquier propiedad industrial o intelectual no identificada como tal en la oferta de 
las empresas contratistas será considerada como posterior y obtenida con motivo del 
presente documento. 

Todos los derechos, títulos e intereses tanto de propiedad industrial o intelectual previos al 
objeto de este documento permanecerán como propiedad del Contratista, pero este concede 
al Ministerio de Defensa una licencia no exclusiva y gratuita durante el plazo de vigencia de 
dichas propiedades en relación con el desarrollo, resultado y aplicación de los trabajos objeto 
de este documento.            
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7 OFERTAS 
Las ofertas de los licitadores deberán incluir una tabla de trazabilidad de requisitos en la que 
se especifique la forma en la que se dará cumplimiento a cada uno de los requisitos 
especificados en el Punto 4 de este PPT. 

En su oferta, el licitador indicará el importe total sin IVA, desglosando la cuantía que 
corresponda a cada concepto unitario. Asimismo, se indicará el IVA aplicable a cada partida 
y el importe total IVA incluido. 

Cada empresa licitadora sólo podrá presentar una única oferta por contrato basado objeto 
de licitación, no admitiéndose variantes. 

 

8 ADJUDICACIÓN 
Para la valoración de las ofertas y la adjudicación del contrato se atenderá a los criterios de 
valoración que se indican, junto con la ponderación atribuida a cada uno de ellos, en el 
documento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Expediente. La 
valoración se realizará sobre un total de 100 puntos. 

 

9 LUGAR DE SUMINISTRO Y SERVICIO 
Tanto los bienes como servicios objeto del presente contrato serán realizados y entregados 
en el Negociado OACISE Vitruvio del Estado Mayor de la Defensa (C/ Vitruvio, 1; 28006 - 
Madrid). 

 

El Teniente Coronel Jefe del Negociado OACISE Vitruvio del EMAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sindulfo Valdivieso Vítores  –  
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